

[NOME_FINAL_DO_PRODUTO]

[NOME_DA_EMPRESA]

Metodologia de Implantação

Versao:	1.0
Data:	Maio de 2026
Classificacao:	Interno - Confidencial
Empresa:	[NOME_DA_EMPRESA]

Metodologia de Implantação

[NOME_DA_EMPRESA]

Versão: 1.0 · Maio de 2026

Classificação: Interno — Operacional

Sumário

- Filosofia de Implantação
- Fases da Implantação
- Pré-requisitos do Cliente
- Gestão de Riscos da Implantação
- Implantação em Múltiplas Unidades
- Critérios de Aceite

1. Filosofia de Implantação

A metodologia de implantação da [NOME_DA_EMPRESA] é orientada por quatro princípios:

Estrutura sem rigidez: seguimos um processo definido, mas adaptamos a execução à realidade de cada cliente. Municípios têm contextos, culturas e capacidades operacionais distintas.

Progressividade: começamos pelo essencial e expandimos. A implantação progressiva reduz risco, aumenta a adoção e permite ajustes antes que o sistema esteja em escala total.

Presença ativa: a equipe da [NOME_DA_EMPRESA] não entrega e desaparece. Mantemos presença próxima durante toda a implantação e nas semanas seguintes ao go-live.

Sucesso mensurável: cada fase tem critérios objetivos de conclusão. Avançamos quando os critérios são atendidos — não apenas quando o prazo se esgota.

2. Fases da Implantação

Fase 0 — Preparação Interna (pré-kickoff)

Duração: 3–5 dias úteis

Responsável: Diretor de Infraestrutura + CEO

Atividades:

- Criação do ambiente de produção dedicado ao cliente
- Configuração de domínio e certificados
- Definição do plano de implantação personalizado
- Preparação dos materiais de treinamento adaptados ao contexto do cliente
- Briefing interno da equipe sobre o cliente: contexto, perfil, sensibilidades

Critério de conclusão: Ambiente técnico pronto, plano documentado, equipe alinhada.

Fase 1 — Diagnóstico e Planejamento

Duração: 1 semana

Responsável: CEO + Consultora Técnica + Comercial

Atividades:

- Reunião de kickoff com liderança do cliente
- Levantamento de fluxos operacionais atuais (como funciona hoje)
- Mapeamento de pontos de resistência e aderência
- Inventário de dados existentes a serem migrados
- Definição de escopo de módulos da fase 1
- Definição de cronograma detalhado com marcos e responsáveis
- Identificação de usuários-chave (champions locais)

Critério de conclusão: Plano de Implantação assinado por ambas as partes.

Fase 2 — Configuração e Carga de Dados

Duração: 1–2 semanas

Responsável: Diretor de Infraestrutura + Analista de Suporte

Atividades:

- Carga de dados cadastrais (pacientes, profissionais, unidades, equipes)
- Configuração de módulos ativos, permissões e perfis de acesso
- Configuração de fluxos específicos do cliente
- Configuração de parâmetros regionais e locais
- Validação de integridade dos dados carregados
- Testes internos de funcionamento

Critério de conclusão: Dados validados, ambiente funcionando conforme especificação.

Fase 3 — Treinamento

Duração: 1–2 semanas

Responsável: Consultora Técnica em Saúde + Analista de Suporte

Atividades:

- Treinamento por perfil de usuário (ver onboarding-clientes.md)
- Simulação de fluxos reais com casos fictícios
- Avaliação de assimilação dos treinamentos
- Identificação de usuários com dificuldades para reforço
- Orientação dos champions locais (multiplicadores internos)

Critério de conclusão: ≥ 85% dos usuários-alvo concluíram treinamento com avaliação satisfatória.

Fase 4 — Operação em UAT (User Acceptance Testing)

Duração: 1–2 semanas

Responsável: CEO + Saúde + Suporte

Atividades:

- Operação com dados reais em ambiente de homologação
- Usuários executam suas rotinas reais na plataforma
- Equipe da [NOME_DA_EMPRESA] acompanha e documenta fricções
- Ajustes de configuração baseados na operação real
- Validação dos fluxos assistenciais pela Consultora Técnica
- Coleta de feedback sistematizado dos usuários

Critério de conclusão: Termo de Aceite de Homologação assinado pelo responsável do cliente.

Fase 5 — Go-Live e Estabilização

Duração: 4–6 semanas (2 de go-live intensivo + 4 de monitoramento)

Responsável: Toda a equipe

Semanas 1–2 (Go-Live intensivo):

- Entrada em produção
- Suporte dedicado com atendimento prioritário
- Monitoramento intensivo de performance e erros
- Reunião diária de acompanhamento (interno)

Semanas 3–6 (Estabilização):

- Operação normal com monitoramento especial
- Reunião semanal de acompanhamento com o cliente

- Métricas de adoção e uso acompanhadas semanalmente
- Ajustes finos de configuração e UX

Critério de conclusão: 30 dias de operação estável, taxa de adoção $\geq 80\%$, nenhum incidente crítico em aberto.

3. Pré-requisitos do Cliente

Para garantir o sucesso da implantação, o cliente deve assegurar:

Pré-requisito	Detalhe
Ponto focal designado	Coordenador de implantação com autoridade par
Equipe disponível para treinamento	Agenda bloqueada para participação nos treina
Conectividade à internet	Conexão de banda larga nas unidades de atendi
Dados cadastrais organizados	Lista de pacientes, profissionais e unidades
Infraestrutura de acesso	Dispositivos (computadores, tablets) para os
Comprometimento da liderança	Apoio ativo do Secretário de Saúde ao process

4. Gestão de Riscos da Implantação

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Resistência dos usuários	Médio	Alto	Engajamento dos champions, treinamento adapt
Dados cadastrais inconsistentes	Alto	Médio	Carga progressiva, validação antes da migraçã
Indisponibilidade de internet no cli	Médio	Alto	Verificação de infraestrutura na Fase 0, plan
Rotatividade de usuários-chave	Médio	Médio	Treinamento de múltiplos champions, base de c
Escopo creep (cliente quer mais d	Alto	Médio	Plano de implantação assinado, gestão de expe
Não-disponibilidade da equipe do	Médio	Alto	Cronograma com folgas, comprometimento form

5. Implantação em Múltiplas Unidades

Para clientes com rede de unidades de saúde, a implantação segue modelo progressivo:

- Unidade piloto: uma unidade de menor complexidade e maior abertura à mudança
- Validação e ajustes: 2–4 semanas de operação na unidade piloto
- Replicação escalonada: expansão para demais unidades em ondas de 2–5 unidades
- Go-live de rede: toda a rede em operação, com suporte centralizado

Esta abordagem reduz risco, gera aprendizados na unidade piloto e cria referências internas (champions) antes da expansão.

6. Critérios de Aceite Final

A implantação é considerada concluída quando:

- ☐ Todas as unidades previstas em produção
 - ☐ 100% dos módulos contratados funcionando conforme especificação
 - ☐ Toda a equipe-alvo treinada
 - ☐ Termo de Aceite de Homologação assinado
 - ☐ Suporte regular ativado (transição para operação normal)
 - ☐ Relatório de implantação entregue ao cliente
 - ☐ Taxa de adoção $\geq 80\%$ após 30 dias de produção
-

[NOME_DA_EMPRESA] · [NOME_FINAL_DO_PRODUTO] · Metodologia de Implantação v1.0

Classificação: Interno — Operacional · Maio de 2026