

[NOME_FINAL_DO_PRODUTO]

[NOME_DA_EMPRESA]

Onboarding de Clientes

Versao:	1.0
Data:	Maio de 2026
Classificacao:	Interno - Confidencial
Empresa:	[NOME_DA_EMPRESA]

Onboarding de Clientes

[NOME_DA_EMPRESA]

Versão: 1.0 · Maio de 2026

Classificação: Interno — Operacional

Sumário

- Visão Geral do Processo
- Etapas do Onboarding
- Cronograma Padrão
- Responsabilidades
- Documentação e Artefatos
- Critérios de Sucesso

1. Visão Geral do Processo

O processo de onboarding da [NOME_DA_EMPRESA] tem como objetivo garantir que cada novo cliente do [NOME_FINAL_DO_PRODUTO] inicie suas operações com:

- Ambiente configurado e estável em produção
- Equipe treinada e operando com autonomia
- Dados essenciais carregados e validados
- Canal de suporte ativo e conhecido pelos usuários
- Métricas de adoção sendo monitoradas

O onboarding é conduzido de forma estruturada, com etapas claras, responsáveis definidos e critérios objetivos de conclusão de cada fase.

2. Etapas do Onboarding

Etapa 1 — Kickoff (Semana 1)

Objetivo: Alinhar expectativas, definir cronograma e iniciar provisionamento.

Atividades:

- Reunião de kickoff com representantes do cliente (gestor, TI, coordenador operacional)
- Apresentação da metodologia de implantação
- Levantamento de dados institucionais: unidades, equipes, fluxos locais
- Definição do cronograma de implantação
- Criação do canal de comunicação dedicado (WhatsApp Business ou e-mail)
- Início do provisionamento de ambiente pelo Diretor de Infraestrutura

Responsável: CEO + Diretor de Infraestrutura + Analista de Suporte

Entregável: Plano de Implantação documentado, canal de comunicação ativo

Etapas 2 — Provisionamento e Configuração (Semanas 1–2)

Objetivo: Preparar o ambiente técnico do cliente.

Atividades:

- Criação e configuração do ambiente de produção dedicado
- Configuração de domínio, certificados e acessos iniciais
- Carga de dados cadastrais: unidades, equipes, profissionais, pacientes (quando aplicável)
- Configuração de parâmetros específicos do cliente (fluxos, permissões, módulos ativos)
- Validação técnica do ambiente com o TI do cliente

Responsável: Diretor de Infraestrutura

Entregável: Ambiente de produção funcional e validado

Etapas 3 — Treinamento (Semanas 2–4)

Objetivo: Capacitar as equipes do cliente para operação autônoma.

Atividades:

Treinamento de Gestores e Administradores (1–2 dias)

- Painel gerencial, relatórios e indicadores
- Gestão de usuários e permissões
- Configurações administrativas
- Responsável: Analista de Suporte + Consultora Técnica

Treinamento de Profissionais de Saúde (2–3 dias)

- Atendimento, prontuário eletrônico, prescrição
- Fluxos de vacinação, farmácia, encaminhamentos
- Uso no contexto clínico diário
- Responsável: Consultora Técnica em Saúde

Treinamento de Recepção e Agendamento (1 dia)

- Cadastro de pacientes, agendamento, fila
-

- Emissão de documentos
- Responsável: Analista de Suporte

Entregável: Equipes treinadas, avaliação de assimilação realizada

Etapas 4 — Operação Assistida e Homologação (Semanas 3–5)

Objetivo: Validar o sistema em operação real antes do go-live oficial.

Atividades:

- Operação em ambiente de homologação com dados reais (testes)
- Identificação e correção de configurações inadequadas ao fluxo local
- Validação pela Consultora Técnica dos fluxos assistenciais
- Testes de carga e stress do ambiente
- Aceite formal do cliente sobre funcionamento

Responsável: CEO + Infraestrutura + Saúde + Suporte

Entregável: Termo de Aceite de Homologação assinado

Etapas 5 — Go-Live (Semana 5–6)

Objetivo: Entrada em operação de produção.

Atividades:

- Ativação do ambiente de produção
- Suporte intensivo presencial ou remoto no(s) primeiro(s) dia(s)
- Monitoramento especial de performance e disponibilidade
- Canal de suporte dedicado durante a primeira semana de produção

Responsável: CEO + Infraestrutura + Suporte + Saúde

Entregável: Sistema em operação de produção, relatório do primeiro dia

Etapas 6 — Acompanhamento Pós Go-Live (Semanas 6–10)

Objetivo: Garantir estabilidade e adoção.

Atividades:

- Reuniões semanais de acompanhamento (primeiras 4 semanas)
- Monitoramento de métricas de adoção e uso
- Resolução de dúvidas operacionais
- Ajustes de configuração baseados no uso real
- Avaliação de satisfação do cliente

Responsável: Analista de Suporte (principal) + Consultora Técnica

Entregável: Relatório mensal de adoção, cliente em operação estável

3. Cronograma Padrão

Semana	Etapa
1	Kickoff + início de provisionamento
2	Configuração + início de treinamentos
3	Treinamentos completos + início de homologação
4	Homologação e ajustes
5	Go-Live
6–9	Acompanhamento pós go-live

Observação: O cronograma pode ser ajustado conforme a complexidade do cliente, número de unidades e disponibilidade das equipes locais.

4. Responsabilidades por Etapa

Etapa	CEO	DIR-INFRA	DIR-COM	CONS-SAU	AN-SUP
Kickoff	A	R	C	C	R
Provisionamento	C	A/R	I	I	C
Treinamento gestores	C	I	I	C	A/R
Treinamento saúde	C	I	I	A/R	C
Homologação	A	R	I	R	R
Go-Live	A	R	I	C	C
Pós go-live	C	C	I	C	A/R

5. Documentação e Artefatos

Documento	Quando	Responsável
-----------	--------	-------------

Plano de Implantação	Kickoff	CEO
Cronograma detalhado	Kickoff	Suporte
Checklist de configuração	Provisionamento	Infraestrutura
Materiais de treinamento	Treinamento	Saúde + Suporte
Relatório de treinamento	Pós-treinamento	Saúde + Suporte
Termo de Aceite de Homologação	Homologação	CEO (emite) + Cliente (assina)
Relatório de go-live	Go-Live	Infraestrutura
Relatório de adoção mensal	Pós go-live	Suporte

6. Critérios de Sucesso

O onboarding é considerado concluído com sucesso quando:

- ☐ Ambiente de produção em operação estável por 30 dias
- ☐ Toda a equipe-alvo do cliente treinada e operando com autonomia
- ☐ Taxa de adoção da plataforma $\geq 80\%$ dos usuários cadastrados com login nos últimos 7 dias
- ☐ Nenhum incidente crítico (S1) não resolvido em aberto
- ☐ Termo de Aceite de Homologação assinado
- ☐ NPS ou avaliação de satisfação pós go-live coletada

[NOME_DA_EMPRESA] · [NOME_FINAL_DO_PRODUTO] · Onboarding de Clientes v1.0

Classificação: Interno — Operacional · Maio de 2026