

[NOME_FINAL_DO_PRODUTO]

[NOME_DA_EMPRESA]

Plano para o Primeiro Cliente

Versao:	1.0
Data:	Maio de 2026
Classificacao:	Interno - Confidencial
Empresa:	[NOME_DA_EMPRESA]

Plano para o Primeiro Cliente

[NOME_DA_EMPRESA]

Versão: 1.0 · Maio de 2026

Classificação: Interno — Estratégico

Objetivo

Este plano descreve o processo completo — desde a prospecção até a estabilização operacional — para a conquista e sucesso do primeiro cliente da [NOME_DA_EMPRESA].

O primeiro cliente tem importância estratégica que vai além do contrato: ele é a prova de conceito da empresa, a referência para todos os clientes futuros e o laboratório que vai validar — e ajustar — nossa metodologia de implantação.

O sucesso do primeiro cliente não é negociável.

Princípios para o Primeiro Cliente

- Escolha cuidadosa: selecionar um cliente com perfil favorável à adoção — liderança engajada, equipe receptiva à mudança, infraestrutura mínima adequada
- Investimento de presença: dedicar mais recursos do que o modelo padrão exigiria; o aprendizado vale mais do que a margem
- Transparência total: comunicar limitações, ajustes e cronogramas com honestidade; construir relação de confiança desde o início
- Documentação intensa: registrar tudo — problemas, soluções, fluxos adaptados — para uso em futuros clientes
- Sucesso mensurável: definir KPIs de sucesso antes do início e medi-los ao longo do processo

Fase 1 — Prospecção e Seleção (Duração: até 60 dias)

Critérios de seleção do primeiro cliente

Critério	Parâmetro ideal
Porte	Município de 10.000 a 80.000 habitantes
Sistema atual	Inexistente, papel ou sistema desatualizado
Liderança	Secretário de saúde engajado com modernização
Infraestrutura	Conectividade à internet nas unidades
Relação prévia	Indicação ou relacionamento existente (network)
Disposição de referência	Disponibilidade para ser caso de referência a

Ações de prospecção

- Mapeamento de 10 a 20 municípios candidatos via network do Diretor Comercial e CEO
- Abordagem direta a secretários de saúde (reuniões, telefonemas, e-mail)
- Apresentação institucional para os candidatos qualificados
- Visita técnica para avaliação de infraestrutura e fluxos operacionais
- Apresentação de proposta com condições de piloto para primeiro cliente

Responsável: Diretor Comercial + CEO

Fase 2 — Proposta e Negociação (Duração: 15 a 30 dias)

Estratégia de proposta para o primeiro cliente

A proposta para o primeiro cliente pode incluir condições diferenciadas em troca de:

- Autorização para uso do caso como referência comercial
- Participação em depoimento/material de marketing (com aprovação prévia do cliente)
- Disponibilidade para receber visitas técnicas de prospectos futuros
- Feedback estruturado durante e após a implantação

Conteúdo da proposta

- Escopo completo dos módulos a serem implantados
- Cronograma de implantação com marcos
- SLAs de suporte e disponibilidade
- Responsabilidades de ambas as partes
- Condições comerciais e prazo de contrato
- Cláusulas de proteção de dados (DPA/LGPD)

Responsável: Diretor Comercial + CEO (negociação e aprovação)

Fase 3 — Contrato e Kickoff (Semana 1)

Assinatura de contrato

- Revisão jurídica das cláusulas contratuais (assessoria especializada)
- Inclusão obrigatória de Data Processing Agreement (DPA — LGPD)
- Assinatura por representante legal do município e CEO da [NOME_DA_EMPRESA]

Kickoff de projeto

- Reunião com todos os stakeholders do cliente: secretário, coordenadores, TI
- Apresentação da metodologia de implantação
- Definição do ponto focal do cliente (coordenador de implantação)
- Levantamento de dados para configuração
- Cronograma detalhado assinado por ambas as partes
- Criação do canal de comunicação dedicado

Entregável: Plano de Implantação assinado

Fase 4 — Implantação (Semanas 2–6)

(Seguir metodologia detalhada em [implantacao.md](#))

Atenção especial no primeiro cliente

- Presença intensiva: CEO e Consultora Técnica participam ativamente de todas as etapas
 - Documentação em tempo real: registrar cada adaptação de fluxo, cada dificuldade, cada solução
 - Comunicação diária com o ponto focal: alinhamento constante para antecipar problemas
 - Flexibilidade controlada: adaptar ao contexto local sem comprometer os fundamentos da plataforma
-

Fase 5 — Treinamento (Semanas 3–5)

Abordagem para o primeiro cliente

- Treinamento presencial (priorizar sobre remoto)
- Identificação e capacitação intensiva dos champions internos (usuários mais engajados)
- Material de treinamento personalizado com exemplos do contexto local
- Avaliação formal após cada módulo de treinamento
- Sessões de reforço para usuários com maior dificuldade

Responsável: Consultora Técnica em Saúde + Analista de Suporte

Fase 6 — Homologação e Go-Live (Semanas 5–6)

Homologação

- Período de 5 a 10 dias de operação em ambiente de homologação
- Reunião diária de feedback com o ponto focal do cliente
- Checklist de validação de cada módulo (ver checklist-go-live.md)
- Termo de Aceite assinado antes do go-live

Go-Live

- Presença física da equipe no primeiro dia de produção (quando viável)
- Suporte dedicado 08h–20h na primeira semana de produção
- Monitoramento intensivo de infraestrutura e erros de sistema
- Canal de comunicação direta com CEO disponível para escalações críticas

Fase 7 — Estabilização e Acompanhamento (Semanas 6–14)

Primeiras 4 semanas pós go-live

- Reunião semanal com o ponto focal e stakeholders do cliente
- Relatório semanal de adoção, tickets e indicadores
- Ajustes de configuração baseados no uso real
- Coleta sistematizada de feedback de usuários

Após estabilização (30+ dias)

- Reunião mensal de acompanhamento
- Relatório mensal de indicadores de saúde e operação
- Avaliação de satisfação (NPS)
- Identificação de oportunidades de expansão (módulos adicionais, unidades)

Fase 8 — Construção do Case de Referência

Após 60 dias de operação estável:

- Coleta formal de depoimento do Secretário de Saúde e usuários
- Documentação do case: contexto anterior, processo de implantação, resultados obtidos
- Elaboração de material de referência para uso comercial
- Autorização assinada para uso do case em apresentações

Responsável: Diretor Comercial + CEO

Indicadores de Sucesso do Primeiro Cliente

Indicador	Meta
Prazo de go-live vs. planejado	Máximo 2 semanas de atraso
Taxa de adoção (30 dias)	≥ 80% dos usuários ativos
NPS após 60 dias	≥ 8,0
Incidentes críticos em aberto	0
Termo de Aceite assinado	Sim
Case documentado e autorizado	Sim
Renovação de contrato prevista	Sim (conversa iniciada no 5º mês)

[NOME_DA_EMPRESA] · [NOME_FINAL_DO_PRODUTO] · Plano para o Primeiro Cliente v1.0

Classificação: Interno — Estratégico · Maio de 2026